

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшествен	% завершения	03 Ноя '14					
								В	П	В	С	Ч	П
1		Подготовка	1 день?	Пн 03.11.14	Пн 03.11.14		41%						
2		Документы для отдела кадров	12 дней	Пн 10.11.14	Вт 25.11.14		75%						
3		Аукцион на КР	13 дней	Ср 12.11.14	Пт 28.11.14		0%						
4		План закупок для контрактной службы					0%						
5		Написание ТЗ	9 дней	Пн 24.11.14	Чт 04.12.14		0%						
6		Страницы захвата	22 дней	Пн 17.11.14	Вт 16.12.14		0%						
7		Разработка Страницы захвата	22 дней	Пн 17.11.14	Вт 16.12.14		0%						
8		Ролик: Видео инфографика	21 дней	Пн 17.11.14	Пн 15.12.14		0%						
9		Ролик: Видео инфографика	21 дней	Пн 17.11.14	Пн 15.12.14		0%						
10		Рекламная компания	28 дней	Вт 09.12.14	Чт 15.01.15		0%						
11		Рекламная компания	28 дней	Вт 09.12.14	Чт 15.01.15		0%						
12		Разработка и запуск SEO ядра	7 дней	Ср 17.12.14	Чт 25.12.14	7	0%						
13		Внедрение и настройка CRMсистемы	5 дней	Ср 10.12.14	Вт 16.12.14		0%						
14		Разработка Скриптов продаж	21 дней	Пн 17.11.14	Пн 15.12.14		0%						
15		Ведение рекламной кампании	240 дней	Пт 26.12.14	Ср 25.11.15		0%						
16		Поддержка РК	217 дней	Пт 16.01.15	Вс 15.11.15	11	0%						
17		Поддержка SEO	240 дней	Пт 26.12.14	Ср 25.11.15	12	0%						
18													
19													


Проект: Проект_1-й Московск
Дата: Пн 24.11.14

Задача		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Суммарная задача вручную	
Веха		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Неактивная задача		Внешняя веха	
Неактивная веха		Крайний срок	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность			


Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшествен	% завершения	03 Ноя '14						
								В	П	В	С	Ч	П	
20		Оплата	120 дней?	Пт 28.11.14	Пт 15.05.15		0%							
21		Оплата I	120 дней	Пн 01.12.14	Пт 15.05.15		0%							
22		Оплата по задаче № 1	1 день	Пн 01.12.14	Пн 01.12.14		0%							
23		Оплата по задаче № 2	1 день	Пн 15.12.14	Пн 15.12.14		0%							
24		Оплата по задаче № 3	1 день	Ср 31.12.14	Ср 31.12.14		0%							
25		Оплата по задаче № 4	1 день	Чт 15.01.15	Чт 15.01.15		0%							
26		Оплата по задаче № 5	1 день	Пн 02.02.15	Пн 02.02.15		0%							
27		Оплата по задаче № 6	1 день	Пт 15.05.15	Пт 15.05.15		0%							
28		Оплата II	1 день?	Пт 28.11.14	Пн 01.12.14	3	0%							
29		Оплата по задаче № 7					0%							
30		оплата по задаче № 8					0%							

Проект: Проект_1-й Московск
Дата: Пн 24.11.14


Задача		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Суммарная задача вручную	
Веха		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Неактивная задача		Внешняя веха	
Неактивная веха		Крайний срок	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность			



Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			




Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			




Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			

Ч П С В 05 Янв '15 П В С Ч П С В 12 Янв '15 П В С Ч П С В 19 Янв '15 П В С Ч П С В 26 Янв '15 П В С Ч П С В 02 Фев '15 П В С Ч П С В 09 Фев '15 П В С Ч П С В 16 Фев '15 П В С Ч П С В 23 Фев




Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			




Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			

'15 | 02 Мар '15 | 09 Мар '15 | 16 Мар '15 | 23 Мар '15 | 30 Мар '15 | 06 Апр '15 | 13 Апр '15 | 20

С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П В С Ч П С В П




Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			




Проект: Проект_1-й Московск
 Дата: Пн 24.11.14



Задача		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Суммарная задача вручную	
Веха		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Неактивная задача		Внешняя веха	
Неактивная веха		Крайний срок	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность			




Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			





Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			




Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			





Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			



Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			



Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			



Проект: Проект_1-й Московск Дата: Пн 24.11.14	Задача		Суммарное сведение вручную	
	Прерывание		Суммарная задача вручную	
	Веха		Только начало	
	Суммарная задача		Только окончание	
	Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
	Неактивная задача		Внешняя веха	
	Неактивная веха		Крайний срок	
	Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
	Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
	Только длительность			