

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»  
(ГБПОУ «1-й МОК»)

---

**ПРИКАЗ**

30.12. 2022 г.

№ 921-ед

**Об организации тестирования  
методических рекомендаций  
по организации проектного обучения**

На основании письма ДОНМ от 11.08.2022 № 01-49/02 – 6876/22, в целях организации тестирования методических рекомендаций по организации проектного обучения, разработанных Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО «ИРПО»), и на основании части 3 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Реализовать инновационный проект в рамках тестирования методических рекомендаций по организации проектного обучения для обучающихся согласно списку (Приложение 1).
2. Назначить ответственным от 1-го МОК за реализацию Проекта **Максимову Е.В.**
3. Утвердить план мероприятий реализации инновационного проекта (Приложение 2).
4. Заведующим отделениями **Пашохоновой Е.Е., Лысу Б.Л., Ивановой О.В.** организовать проведение мероприятий, предусмотренных планом.
5. **Рогачеву М.А.** создать страничку в разделе Проекты Комплекса и разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации в соответствии с планом.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора **Быковец О.А.**

Директор



Мироненко Ю.Д.

Приложение №1

к приказу

№ 941-ор от 30.12.2022

**План мероприятий  
внедрения проектного обучения в Государственном бюджетном профессиональном  
образовательном учреждении города Москвы «Первый Московский Образовательный  
Комплекс»**

| Мероприятие                                                                                                                        | Срок     | Исполнитель                                                                                                         | Результат                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Назначение ответственных</b>                                                                                                    |          |                                                                                                                     |                                                   |
| Назначить ответственного за реализацию проектного обучения                                                                         |          | Директор                                                                                                            | Приказ                                            |
| Отправить контакты ответственного в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»                                                                         |          | Директор                                                                                                            | Письмо в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»                   |
| <b>Работа с инициаторами проектов (работодатели и иные партнеры)</b>                                                               |          |                                                                                                                     |                                                   |
| Провести консультацию с инициатором проекта на предмет темы проекта в рамках профессионального модуля или междисциплинарного курса | 17.11.22 | Представитель инициатора, ответственный от ПОО, преподаватель профессионального модуля или междисциплинарного курса | Протокол                                          |
| Заполнить Заявку на реализацию проекта и отправить в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО»                                                        | 24.12.22 | Ответственный от ПОО                                                                                                | Заполненная Заявка на реализацию проекта          |
| Назначить руководителя проекта от ПОО и преподавателей проекта                                                                     | 25.12.22 | Ответственный от ПОО                                                                                                | Заполненная Заявка на реализацию проекта          |
| <b>Работа с кадровыми ресурсами</b>                                                                                                |          |                                                                                                                     |                                                   |
| Создать рабочую группу проекта в составе: руководитель проекта, куратор проекта, представитель инициатора проекта                  | 25.12.22 | Директор                                                                                                            | Приказ                                            |
| Направить членов рабочей группы от ПОО на обучающие вебинары ФГБОУ ДПО «ИРПО» по внедрению проектного обучения                     | 29.12.22 | Рабочая группа                                                                                                      | Приказ, письмо в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО» с данными |

|                                                                                       |                               |                                                        |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                               |                                                        | слушателей                                                  |
| <b>Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами</b> |                               |                                                        |                                                             |
| Принять Положение о проектном обучении                                                | 13.01.2023                    | Директор                                               | Положение о проектном обучении                              |
| Заклучить договор о социальном партнерстве с инициатором, если договор отсутствует    | 27.01.2023                    | Директор                                               | Договор о социальном партнерстве                            |
| Утвердить положение о Проектном офисе (не является обязательным)                      | 13.01.2023                    | Директор                                               | Приложение о проектном офисе                                |
| <b>Реализация проекта</b>                                                             |                               |                                                        |                                                             |
| Набор обучающихся в команду проекта                                                   | не позднее 25.12.22           | Руководитель проекта                                   | Обновление приказа о рабочей группе проекта                 |
| Заполнение ежемесячного отчета о ходе реализации проекта                              | До 20 числа каждого месяца    | Руководитель проекта                                   | Отчет о ходе реализации проекта                             |
| Презентация проекта                                                                   | По графику реализации проекта | Обучающиеся-участники команды проекта<br>Сергеева Т.А. | Презентация проекта в формате pptx                          |
| Подготовка итогового отчета по результатам реализации проекта                         | По графику реализации проекта | Руководитель проекта<br>Максимова Е.В.                 | Итоговый отчет по результатам реализации проекта            |
| Подготовка отчета по результатам внедрения проектного обучения                        | До 20.06.2023                 | Турук И.В.<br>Артамонова С.С.                          | Итоговый отчет по результатам внедрения проектного обучения |
| Получение отзыва инициатора проекта о результате реализации проекта                   | До 24.06.2023                 | Турук И.В.<br>Артамонова С.С.                          | Отзыв инициатора о результате реализации проекта            |
| Презентация результатов внедрения проектного обучения                                 | До 25.06.2023                 | Максимова Е.В.<br>Турук И.В.                           | Презентация результатов                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                 |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Артамонова С.С.                                 | внедрения<br>проектного<br>обучения<br>в формате<br>pptx                     |
| Направление презентации обучающихся, итогового отчета по результатам реализации проекта, итогового отчета по результатам внедрения проектного обучения и презентации результатов внедрения проектного обучения, а также отзыва инициатора проекта в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО» | 25.06.23      | Максимова Е.В.<br>Турук И.В.<br>Артамонова С.С. | Письмо<br>с архивом<br>отчетных<br>документов в<br>адрес ФГБОУ<br>ДПО «ИРПО» |
| <b>Работа с сайтом ПОО</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                 |                                                                              |
| Создание раздела на сайте                                                                                                                                                                                                                                                  | До 27.01.2023 | Рогачев М.А.                                    | Раздел<br>на сайте                                                           |
| Размещение информации о реализуемых проектах в соответствующем разделе                                                                                                                                                                                                     | До 01.02.2023 | Рогачев М.А.<br>Турук И.В.<br>Артамонова С.С.   | Информация<br>на сайте                                                       |